



## **Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»**

### **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», в соответствии с Приказом комитета образования, культуры и спорта администрации г. Кировска № 343 «Об организации работы по разработке и внедрению в общеобразовательных организациях рабочих программ воспитания в соответствии с примерной программой» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.



## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–ноябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педагогический совет, совет старшеклассников, совет школы (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

### «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020 года		Директор
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
5	Проведение педагогического мониторингового	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР



	исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи				
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	<i>2 ноября 2020 года</i>	<i>21 ноября 2020 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	<i>1 декабря 2020 года</i>	<i>22 января 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	<i>22 января 2021 года</i>	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «ПрофорIENTATION»	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>1 марта 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	<i>10 марта 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа	Проект содержательной	<i>12 апреля 2021 года</i>	<i>30 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>



	воспитательной работы»	части программы			
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом старшеклассников	Протокол заседания совета старшеклассников	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями педагогического совета, совета старшеклассников и совета школы	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
<b>Кадровое обеспечение</b>					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по	План ШМО классных руководителей.	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР



	реализации программы воспитания				
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Системный администратор
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	системный администратор
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Системный администратор
<b>Мониторинг</b>					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся (о портфолио)	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга	Справка	Один раз в месяц в		Заместитель директора по ВР

	реализации дорожной карты проекта		<i>течение года</i>		
<b>Финансовое обеспечение</b>					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	<i>Постоянно</i>		<i>Директор</i>
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	<i>В течение учебного года</i>		<i>Заместитель директора по УВР</i>
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» для реализации программы	Аналитическая справка	<i>Декабрь 2020 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по АХЧ</i>