

**Администрация муниципального округа город Кировск
с подведомственной территорией Мурманской области
Комитет образования, культуры и спорта**

П Р И К А З

16.12.2021

№ 474

*Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) и
медиаплана по информационному сопровождению создания и
функционирования Центра образования естественнонаучной
направленности «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»
в 2022 году*

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 17.12.2020 № 1628 "О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Мурманской области в 2021 – 2023 годах"

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» в 2022 году (далее – дорожная карта) (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» в 2022 году (далее – медиаплан) (приложение 2).

2. МКУ «Управление социального развития города Кировска» (Зинкова Е.В.) обеспечить:

2.1. Координацию деятельности по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» в соответствии с нормативными документами.

2.2. Выполнение дорожной карты и медиаплана в части касающейся.

3. Руководителю МБОУ «СОШ № 2» (Веденкова И.Г.) обеспечить выполнение дорожной карты и медиаплана в части касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

А.Н. Грецкий



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»
в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственный
1.	Разработка дизайн-проекта Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее- Центр)	Декабрь 2021 – январь 2022	Дизайн- проект, утвержденный приказом МОиН МО	Веденкова И.Г. Дмитриева Н.Ю.
2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре	Декабрь 2021 – январь 2022	Сметы	Веденкова И.Г. руководитель МКУ «ЦМТО» (по согласованию) Грецкий А.Н.
3.	Подготовка инфраструктурного листа на приобретение необходимой мебели для функционирования Центра	Январь 2022	Техническое задание	Веденкова И.Г.
4.	Внесение предложений в инфраструктурный лист оснащения Центра	Декабрь 2021	Инфраструктурный лист, утвержденный МОиН МО	Веденкова И.Г.
5.	Подписание соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и администрацией города Кировска о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Январь 2022	Соглашение	Грецкий А.Н.
6.	Мониторинг кадрового состава МБОУ «СОШ № 2» (далее – ОО) для обеспечения функционирования Центра с подтверждением наличия	Январь - февраль 2022	Предварительное штатное расписание	Веденкова И.Г.

	педагогических работников, претендующих на должности работников Центра			
7.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации в Центре	Январь – май 2022	Утвержденные дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности	Веденкова И.Г.
8.	Организация и контроль за повышением квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучением новым технологиям преподавания предметов «Биология», «Химия», «Физика», «Технология»	Январь – август 2022	Свидетельства о повышении квалификации	Веденкова И.Г. Дмитриева Н.Ю.
9.	Процедура выбора подрядчиков	Апрель - май 2022	Определен подрядчик	Руководитель МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (по согласованию)
10.	Объявление конкурсных закупочных процедур	Март 2022		Руководитель МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (по согласованию)
11.	Заключение контрактов на поставку товаров	Апрель 2022	Контракты	Веденкова И.Г.
12.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Июнь-август 2022	Открытие Центра	Грецкий А.Н. Веденкова И.Г.
13.	Приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем Центра	Август 2022	Открытие Центра	Веденкова И.Г.

14.	Внесение изменений в устав МБОУ «СОШ № 2» по функционированию Центра	До 1 августа 2022	Устав ОО	Веденкова И.Г.
15.	Утверждение Положения о Центре	До 1 августа 2022	Положение о Центре	Веденкова И.Г.
16.	Внесение изменений в основные образовательные программы ОО, рабочие учебные планы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центра	До 1 августа 2022	Обновление образовательных программ, рабочих учебных программ, программ внеурочной деятельности	Веденкова И.Г.
17.	Внесение изменений в штатное расписание ОО по созданию структурного подразделения - Центра	Август 2022	Штатное расписание	Веденкова И.Г.
18.	Утверждение плана работы Центра, расписания занятий	Сентябрь 2022	Утвержденные план работы, расписание	Веденкова И.Г.
19.	Открытие Центра	01.09.2022	Торжественное мероприятие	Веденкова И.Г. Грецкий А.Н.
20.	Отчет об исполнении соглашения	Декабрь 2022	Отчет	Грецкий А.Н.

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и
функционирования Центра образования естественнонаучной направленности
«Точка роста» в городе Кировске в 2022 году**

№ п/п	Смысловая нагрузка мероприятия	Срок исполнения	Форма	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта, о мероприятиях, работах по открытию Центра «Точка роста»	Февраль - август 2022	Официальные сайты ОО, комитета образования, культуры и спорта (далее – официальные сайты)	Грецкий А.Н. Зинкова Е.В. Веденкова И.Г.
2.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Сентябрь 2022	Родительские собрания Официальные сайты Информация в СМИ	Грецкий А.Н. Зинкова Е.В. Веденкова И.Г.
3.	Набор детей/запуск рекламной кампании	Август-сентябрь 2022	Онлайн реклама на официальных сайтах, в местах массового пребывания жителей, в СМИ Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Грецкий А.Н. Зинкова Е.В. Веденкова И.Г.
4.	Торжественное открытие Центра	1 сентября 2022	Участие в церемонии Главы города Кировска, главы администрации города Кировска, депутатов Совета депутатов, руководителей кировского филиала АО «Апатит» Информация в СМИ	Грецкий А.Н. Зинкова Е.В. Веденкова И.Г.
5.	Поддержание интереса к	Постоянно	Приглашение представителей СМИ в	Комитет образования, культуры и спорта

	Центру и общее информационное сопровождение		Центр «Точка роста» для ознакомления с образовательным процессом в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Грецкий А.Н. Зинкова Е.В. Веденкова И.Г.
--	---	--	---	--