

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска»
(МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 2
г. Кировска»

И.Г. Веденкова
(приказ от 31.08.2022 № 138)



**План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка Роста» в МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2022г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Июнь- август 2022г.	Веденкова И.Г., директор школы, члены рабочей группы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Январь-август 2022 г.	Веденкова И.Г. директор школы
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Веденкова И.Г. директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март 2022 г.	Тимофеева М.А., зам. директора поУВР, Маркова Н.В. зам. директора по ВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март 2022 г.	Веденкова И.Г. директор школы, члены рабочей группы

Создание Интернет страницы на сайте школы	Март – апрель, 2022 г.	Маркова Н.В., администратор сайта
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2022 г.	Денисова С.В. зам. директора по АХЧ
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2022г.	Денисова С.В., зам. директора по АХЧ
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Март – август 2022 г.	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР, Маркова Н.В. зам. директора по ВР
Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования	Июнь–август 2022 г.	Веденкова И.Г., директор школы, Тимофеева М.А., зам. директора по УВР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Май–сентябрь 2022 г.	Денисова С.В. зам. директора по АХЧ
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2022–2024 гг.)		
Организация информационного Сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «СОШ №2 г. Кировска»	Постоянно	Маркова Н.В., администратор сайта
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного Профессионального образования	Один раз в 3 года	Веденкова И.Г., директор школы, Тимофеева М.А., зам. директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР
Организация участия педагогов и Обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и

		дополнительного образования
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену работы	Постоянно	Педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Веденкова И.Г., директор школы, члены рабочей группы
Аналитико–обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня	Май 2025 г.	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР, Маркова Н.В. зам. директора по ВР, члены рабочей группы
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025 г.	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР, Маркова Н.В. зам. директора по ВР, члены рабочей группы
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2025 г.	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР, Маркова Н.В. зам. директора по ВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: -открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ «СОШ №2 г.Кировска»	Август 2025г.	Тимофеева М.А., зам. директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2025 г.	Веденкова И.Г., директор школы, члены рабочей группы